Projet de déploiement du PGI Cocktail à Madagascar
--*-*
Comité de pilotage national : Comité métiers technique

Compte rendu de réunion

Date : 7 mai 2014
Début : 10:00
Fin : 11:00
Modalité : Visioconférence avec l'université de Fianarantsoa,

Présents
- Niry Andriambelo (AUF)
- Steven Reynaud (Coopération Française)
- Santatra Randrianarivony (i Renala)
- Rado Miandry Lala (i Renala)
- Harinaina R. Ravelomanantsoa (i Renala)
- Hoby Rabezanahary (Université Fianarantsoa)
- Diamondra Rakotomamonjy (Université Fianarantsoa - FLSH)
- Ravaka Ndrasanitsimba (Université Fianarantsoa - FLSH)
- Martial (Université Fianarantsoa - Tech. Info Fac Sciences)

Excusés
- José Andriamampianina (IST-T)
- Patrice Rabearivelo (IST-T)
- Judicaël Tsangandrazana (Université de Mahajanga)
- Raft Razafindrakoto (Université d'Antananarivo)

Absents
- Néant

Secrétaire de séance : Santatra Randrianarivony / Niry Andriambelo

Liste de diffusion : Large diffusion aux participants du PGI Cocktail (équipe d'organisation, établissements pilotes, membres du CPN, CPI et GP)

Ordre du jour

1. Information sur l'avancement du projet
2. Restitution des actions des comités CMP et CR
3. Suivi des actions décidées lors de la réunion du 26/03/2014
4. Suite des actions du CMT

1. Information sur le projet

- Nomination des représentants de l'Université de Fianarantsoa au CPN et reformulation du groupe de projet de la FLSH, Université de Fianarantsoa
- Une réunion d'information aura lieu pour tous les acteurs rattachés au processus
    - lundi 12 mai: IST Antananarivo
    - mardi 13 mai: Université d'Antananarivo
    - jeudi 15 mai après-midi et vendredi 16 mai: Université de Fianarantsoa
    - début juin: université de Mahajanga
- Une réunion a eu lieu à Fianarantsoa le lundi 5 mai pour tous les personnes impliquées au processus PGi cocktail
    - discussion interne
    - actions pour rejoindre le processus de déploiement du PGi Cocktail

2. Restitution des actions CMP et CR

Réunion du CMP le 30/04/2014

- action au niveau du ministère (SG et DGSup)

Réunion du CR le 17/04/2014

- remplissage des canevas sur les formations (UE, EC), liste des personnels par la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo et l'IUGM de l'Université de Mahajanga
- création des comptes et attribution des taches pour l'Université de Fianarantsoa avant le 9 mai 2014, plus d'information lors de la réunion de sensibilisation du 15/16 mai 2014

3. Suivi des actions décidées lors de la réunion du 26/03/2014

- Correction et diffusion du document des recommandations techniques : effectuées le

22 avril 2014

- iRENALA

- Supervision - alerte par SMS :
    - système en cours d'étude au niveau de Telma
    - étude d'une autre solution ne dépendant pas de TELMA; réponse au plus tard au début de la semaine du 12 mai 2014
- Supervision - alerte par mail:
    - fonctionnelle
    - intégrer les responsables de site dans les notifications par mail générée par la supervision i RENALA (Cacti)
- QoS pour prioriser le trafic vers PGI:

    - test en cours (une semaine) - non concluant : résultat dans la journée
    - objectif : mise en production avant le 9 mai 2014

- Mise en oeuvre des recommandations

- iRENALA
    - éléments supervisés : les ressources (CPU, disque et mémoire) - interface réseau
    - les services ne sont pas encore intégrés à la supervision
    - backup : fonctionnel et disponible
    - spare : en attente de financement
- Université de Fianarantsoa
    - Actuellement, pas de connexion pour FLSH
        - nouveau bâtiment à côté du centre de recherche
        - financement de la liaison
    - budget : débat au niveau de la DTIC et de la présidence (pas d'information)
    - financement du projet, informations demandées à iRENALA et à AUF-BOI
        - réponse iRENALA : l'association ne finance pas la mise en place des réseaux de desserte mais peut aider au montage du dossier et à la recherche de financeur

4. Suite actions du CMT

Suite de la mise en oeuvre des recommandations techniques

Agir en cas de sollicitation des deux autres comités (CMP et CR)

5. Relevé de décisions :

- Revoir le calendrier de sensibilisation pour Fianarantsoa et informer (action équipe projet)
- iRENALA
    - Supervision - alerte par SMS : étude d'une autre solution ne dépendant pas de TELMA; réponse au plus tard au début de la semaine du 12 mai 2014
    - Supervision - alerte par mail : intégrer les responsables de site dans les notifications par mail générées par la supervision i RENALA (Cacti)
    - QoS pour prioriser le trafic vers le PGI : objectif : mise en production avant le 9 mai 2014

Date de la prochaine réunion : à définir suivant l'avancement de la mise en oeuvre des recommandations

Documents additionnels : (Documents de travail)