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1.		Contexte	:	
 
L’Université d’Antsiranana a demandé une mise en production des inscriptions administratives via le 
logiciel Scolarix Ajax. 
 

On notera que l’Université d’Antsiranana commence à utiliser le système LMD. Il s’agit dans un 
premier temps, de réaliser des inscriptions administratives et ensuite les inscriptions pédagogiques. 

Actuellement  l’Université d’Antsiranana utilise uniquement en général des logiciels de bureautique pour : 
 

‐  La saisie administrative des étudiants et des notes 
‐  L’impression de la carte étudiant  
‐  L’impression de Certificat de scolarité 

 
L’utilisation du PGI Cocktail,  permet : 
 

‐  La saisie administrative des étudiants 
‐  L’impression  d’une  carte d’étudiant  avec  photo  intégrant  de  nouvelles  informations  et 

compatible avec le système LMD et Classique 
‐  L’impression de Certificat de scolarité 
‐  Un ensemble pré‐paramétré de sélection en base et de contrôle  (Pays, Diplôme, 

Nomenclature des professions, …, facilitant la saisie des données administratives de 
l’étudiant) 

‐  La création automatique du code NINE (Numéro d’indentification Nationale de l’Etudiant) 
‐  Dans le cadre de l’Université d’Antsiranana, la mise en place automatique des badges des 

étudiants.  

Cela permettra par la suite (via les applications Scolpéda, …) : 

‐  La gestion pédagogique de l’étudiant (Saisie des formations, UE EC, Parcours, Saisie des notes, 
gestion des examens, bilan …). 
‐  L’édition de trombinoscope correspondant à une formation via un outil web 
‐  L’implémentation d’un accès (login/mot de passe) pour l’étudiant à l’intranet de l’Université 
d’Antsiranana 
‐  La création automatique du mail de l’étudiant 
‐  L’inscription de l’étudiant dans l’annuaire de l’établissement 

 

 
La DTIC a principalement travaillé avec les personnes suivantes : 

 
 
 
Nom(s) et 
prénom(s) 

Service ‐ 
Etablissement 

Fonction Téléphone Email Module 

MAROLAHY Ramino  ISAE  Scolarité  0324033657    Inscription 
administrative 

BEFOUROUACK 
Hermod Jessia  ISAE 

Informatique 

0324363007 

hermod06befour
ouack@gmail.co
m 

Installation PC client 



RAMIFIDISOA Lucius  ENSET 
Informatique  327012302 

ramifidisoa@yaho
o.fr 

Installation PC client 

Mamonjisoa Pierre  ENSET  Pédagogie      Inscription 
pédagogique 

RAVELOSON Jeannot  ENSET  Pédagogie      Inscription 
pédagogique 

LORISY Colette  ENSET  Scolarité  324415807    Inscription 
administrative 

TSARAZAFY Jerison 
Marie Eliane  ENSET 

Scolarité 
324260297   

Inscription 
administrative 

MICHEL Heritiana 
Eddy  FLSH 

Informatique 
320299260 

eddibauers@gmai
l.com 

Installation PC client 

LOVATIANA Juliana  FLSH  Pédagogie      Inscription 
pédagogique 

RAMILISON Julie  FLSH  Scolarité      Inscription 
administrative 

Rabemanatsoa Joslin  Fac Sciences 
Informatique 

0324004554 
rh24joslin@yahoo
.fr 

Installation PC client 

BERITAN Giscard  Fac Sciences  Pédagogie  320777685    Inscription 
pédagogique 

Rafidimanantsoa 
Olivier  Fac Sciences 

Pédagogie 
322554414   

Inscription 
pédagogique 

Jaovita Jeanne Astrid  Fac Sciences  Scolarité  328650975    Inscription 
administrative 

Jimmy  ESPA 
Informatique 

324138419 
jimsbond70@gma
il.com 

Installation PC client 

Todizara 
ANDRIANAJAINA  ESPA 

Informatique 
0327280775 

todizara.andrianaj
aina@gmail.com 

Installation PC client 

NORBERT 
Tovondrainy  ESPA 

Pédagogie 
320431327 

norbertovondrain
y@gmail.com 

Inscription 
pédagogique 

RAKOTO Harry Naivo  ESPA 
Pédagogie 

320246247 
nrakotoharry@g
mail.com 

Inscription 
pédagogique 

FRANCLIN Benoît  ESPA  Scolarité  327841541    Inscription 
administrative 

Menja 
Randriamasinoro  ESPA 

Informatique 
324083235 

njakarison@gmail
.com 

Admin réseau 

RABIALAHY Oscar  ESPA 
Scolarité 

324078217 
fitempo007@gma
il.com 

Inscription 
administrative 

 
 
Pour cette mise en production, le MESupReS via le projet MADES a doté l’Université d’Antsiranana des 
équipements suivants : 

•  Un écran de projection permettant de prendre la photo de l’étudiant 
•   une imprimante Ricoh 
•   quatre cartouches d’impression: 

o Magenta 
o Jaune 



o Noir 
o Rouge 

•  Une plastifieuse Fellowes 
•  Un massicot Fellowes 
•  Un pied de caméra 
•  300 Pochettes à plastifier Fellows (A6, 125µ, gloss) 
• une caméra IP DSC 2121 

 
Le Kit sera à gérer au niveau de la Scolarité centrale. 

2.		Intervention	DTIC	
Personnes effectuant 
l’intervention : 
 
 

•  Tantely Nirina RANDRIAMBOLOLONA (DTIC – Cellule IRENALA) 
 

•  Radonitsimba MIANDRY LALA (DTIC – Cellule IRENALA) 
 

Début de l’intervention : 11/03/2013 
Fin de l’intervention : 15/03/2013 
Durée de l’intervention : 5 jours 
 
Planning Equipe Administrative : 
 
Lundi  11/03/2013 Prise de contact

Présentation d’iRENALA, de Scolarix, du Wiki et du forum 
Etude des environnements de travail 
Formation du technicien responsable à l’installation des applications  

Mardi  12/03/2013 Formation sur l’inscription administrative début de la saisie en test 
Mercredi  13/03/2013 Formation sur l’utilisation  du forum

Prise de photo et impression de cartes étudiantes en test 
Modélisation et codification des UCs et ECs 

Jeudi  14/03/2013 Saisie des étudiants en test
Vendredi  15/03/2013 Questions/réponses

 
 

Planning Equipe Pédagogique : 
 

Lundi  11/03/2013 . Prise de contact
. Information théorique 
. Présentation d’iRENALA, de Scolarix, du Wiki et du forum 
. Maquettage/modélisations des formations 

Mardi  12/03/2013 . Maquettage/modélisations des formations (suite)

Mercredi  13/03/2013 . Maquettage/modélisations des formations (suite)
. Saisie des formations, UE et EC 
. Rattachement des UE et EC 
. Modifications des UE/EC après saisie 

Jeudi  14/03/2013 . Suite corrections des UE/EC
. Gestion des parcours 
. Gestions des maquettes (rattacher les UE aux parcours) 
. Inscription pédagogique (Inscription des étudiants aux niveaux des 



parcours) 
. Gestions des examens 

Vendredi  15/03/2013 . Gestion des  notes d’examens (saisie manuelle, export puis import) 
. Bilan et PV 

 

3.		Problèmes	rencontrés	:		
 

Problèmes  Solutions

Des coupures au niveau de la connexion ont été 
rencontrées 

Des filtres ont été mis en place mais cela n’a pas 
résolu totalement le problème. 

Quelques PC n’ont pas pu être installés correctement 
avant le début de la formation 

Installation effectuée durant la formation 

Saisie des étudiants étrangers  Il faudra envoyer à Diego comment insérer les 
étudiants étrangers 

 

4.		Budget	prévisionnel	2013	pour	316	cartes	d’étudiant:	
 

Information concernant le budget : 
•  Ce budget est indicatif et doit être affiné après la première vague d'inscription. 
•  Le matériel est dédié à l’édition de cartes étudiantes, l’autonomie des cartouches d’encre 

atteint normalement une impression de 2000 pages. 
•  Les pochettes de plastification permettent  de plastifier en même temps deux cartes d’étudiant. 
•  Le coût de la création d’une carte d’étudiant est, selon nos calculs, inférieur à 1000 Ar. 
 

Le budget nécessaire pour le bon fonctionnement de la scolarité de l’Université d’Antsiranana se découpe 
comme suit : 
 

Description Quantité Prix Unitaire Total 
 

Besoins Inscriptions administratives 2013 
 

lot de 100 bristol A4 4 9 000,00 36 000,00 
 

Lampes 2 30 000,00 60 000,00 
 

Ampoules économiques 2 11 000,00 22 000,00 
 

100 des pochettes de plastification A6 de marque Fellowes 2 12 600,00 25 200,00 
 

1 cartouche HP CB540 A noir 1 275 000,00 275 000,00 
 

1 cartouche HP CB541 A Cian 1 275 000,00 275 000,00 
 

1 cartouche HP CB543A Magenta 1 275 000,00 275 000,00 
 

1 cartouche HP CB542A Jaune 1 275 000,00 275 000,00 
 

Sous Total  1 243 200,00 
       
       Besoins Equipements  Scolarité (Prix  Indicatif) 

 

plastifieuse de rechange (Fellowes Saturn A 4) 1 213 750,00 213 750,00 
 

Imprimante HP laser couleur  (pour rechange) 1 1 658 000,00 1 658 000,00 



 

 

Caméra DLINK DCS‐2120 IP (Pour Rechange) 1 395 000,00 395 000,00 
 

Routeur Wifi 1 150 000,00 150 000,00 
 

Sous Total  2 416 750,00 
 
 

Total  3 659 950,00 
 
 
 

Il est important que le service de scolarité défende ce budget auprès de l’institution pour 
assurer la bonne continuité de son service. 

 

5.		Mise	en	place	de	l’environnement	de		production	à	l’Université	
d’Antsiranana	:	

A.		Formation	du	personnel	
Le personnel  a été formé à : 
 

• L’utilisation de Scolarix Ajax (Logiciel d’inscription administrative) 
• Mountain (Logiciel de prise photo de l’étudiant) 
• Utilisation du forum permettant de communiquer directement avec l’équipe cellule Cocktail 

de la DTIC MESupReS. 
• Remontée des problèmes à la DTIC MESupReS via le forum (copie d’écran)  

• Formation à l’outil Scolpéda suite à l’inscription des étudiants dans les formations LMD 

• Paramétrage de la caméra 
• L’application Reportmill permettant la modification des documents en sortie tel que la 

plaquette étudiante. 
 

B.		Création	des	comptes	de	test/production	
Les comptes de test ont été créés pour toutes les personnes ayant participé à la formation. 
Les comptes de production seront à créer et sera envoyé à Antsiranana. 
 

C.		Création	des	formations	
Chaque établissement a créé un fichier Excel contenant quelques exemples de formation/diplômes.  
Une liste d’UE/EC a été complétée au niveau de ces fichiers pour faciliter les tests/TP. 
 

D.		Analyse	des	temps	de	saisies		
!
Service de scolarité 

Tps /
Etudiant Etudiant Minutes Heures Jour 

Saisie des informations dans Scolarix 30 320  9600,00 151  32
Prise de la photo de l’étudiant 4 320 1280,00 21,33 4,27
Impression et signature 2 320  640,00 10,67 2,13
Plastification 2 320  640,00 10,67 2,13
Total 38 12160 193,67 40.53

 
 
Dans le cadre de l’Université d’Antsiranana, le temps de traitement est de 5 à 30 minutes mais il peut être 
optimisé rapidement lorsque les utilisateurs auront l’habitude à utiliser l’outil. 
 

Si l’on considère 1 personne à plein temps travaillant 5 heures par jour, il y a environ 32 jours de travail. 
 



Le plus gros travail concerne la saisie et ne nécessite pas la présence de l’étudiant. Cela correspond à environ 
32  jours de travail. 
 

L’année  suivante,  seules  les  inscriptions  de  première  année  seront  à  faire.  Et  cela  ne  prends  que 
quelques minutes (5 max) par étudiants. 
 

La réinscription des étudiants dans l’année suivante ne correspond qu’à une recherche de l’étudiant et 
une affectation dans sa nouvelle formation avec peut‐être quelques mises à  jour du dossier. Ainsi,  le 
temps  global de travail devrait être considérablement réduit. 

 

E.		Planning	de	saisie		des	étudiants	de	l’Université	d’Antsiranana	
Au vue des temps de saisie, il a été proposé avec les participants que la saisie va être effectuée 
uniquement pour les 1ere années. Les paramétrages au niveau de la base de production doivent être finis 
avant ce moment. 
 
Pour information, ci‐dessous quelques informations générales  concernant l’année universitaire 2012/2013: 
. 2 session : Mois d’Avril 
. Résultat 2e Session : Fin mai 
. Rentrée Universitaire: Juin ou Aout 
 
D’autres informations seront nécessaires pour pouvoir planifier l’inscription administrative et pédagogique 
par établissement : 
 
 
Etablissement  Année Universitaire en cours Nombre d’étudiants 
ESPA  2012/2013 + 2011/2012 

Prévu fin année universitaire 2012/2013 : 
Fin Juillet  
 

Total : 659 
1ere année : 270 

ENSET  . Année universitaire 1ere : 2012/2013 + 
2011/2012 
. Restes : 2011/2012 
. Prévu fin année universitaire 2012/2013 : 
Fin Juin 
 

Total :  300 
1ere année : 75 

Fac. Sciences  2011/2012 
Prévu fin année universitaire 2011/2012 : 
Fin Mars 

Total : 1100 
1ere année : Sciences nat 98, 
Physique Chimie 160, Médecine 
160

FLSH  . Année universitaire 1ere : 2012/2013 + 
2011/2012 
. Restes : 2011/2012 
. Prévu fin année universitaire 2012/2013 : 
Fin juin/Juillet  

Total: 298 
1ere année : 110 

ISAE  . En cours : 2012/2013 
. Prévu fin année universitaire 2012/2013 : 
Fin Juillet  

Total : 220 
1ere année : 121 

 
L’inscription administrative est possible pour tout le monde. 
Concernant la modélisation des formations, ce ne sera possible que pendant les vacances. 
 
Suite à ces informations, ci‐dessous une proposition du planning pour cette année universitaire 2012/2013 : 
 
Action  Date Par



Paramétrages de la base de production  Avril iRenala
Familiarisation Scolpeda (Test)   Mars jusqu’à Juin  Personnels Université 

d’Antsiranana 
Modélisation formation UE, EC, ... maquette 
(Test + Production)  

Mars jusqu’à Juin  Personnels Université 
d’Antsiranana 

Inscription administrative  Dès que les formations 
seront en place sur la 
base de production

Personnels Université 
d’Antsiranana 

Saisie des formations, UE, EC, Maquettes, 
Examens : Du février au Juillet 

Mars jusqu’à Juin  Personnels Université 
d’Antsiranana 

Saisies des notes + Bilan  Date suivant le 
calendrier universitaire

Personnels Université 
d’Antsiranana 

 
Au niveau de l’inscription administrative ci‐dessous le planning : 
 
Etablissement  Inscription administrative 
ENSET  Tout 
ESPA  1ere année 
Fac. Sciences  1ere année 
FLSH  Tout 
ISAE  1ere année 
 
Pour avancer au niveau de cette inscription, la modélisation des formations doivent être mis en place sur la 
base de production par l’équipé pédagogique. 

F.		Etude	et	planification	de	l’utilisation	du	PGI	Cocktail	en	mode	LMD	et	Classique	
Durant la formation, les personnelles  ont particulièrement travaillé sur la modélisation des formations au 
sein du logiciel. L’équipe a pu dans ce sens voir les contraintes de nomenclatures imposés par le logiciel. Il 
est nécessaire de prévoir un fichier Excel comportant les informations suivantes :  

‐ Intitulé de l’UE 
‐ Nombre de crédit de l’UE 
‐ Coefficient de l’UE 
‐ Codification de l’UE 
‐ Intitulé des EC contenus dans les UE 
‐ Nombre de Crédit des EC 
‐ Coefficient de l’EC 
‐ Codification de l’EC 
‐ Discipline de l’EC 
‐ Valeur affectée au CM 
‐ Valeur affectée au TD 
‐ Valeur affectée au TP 
‐ Valeur affectée au TPE 
‐ Valeur affectée au TPNE 
‐ Formule des notes de la session 1 
‐ Formule des notes de la session 2  

Il faut que l’Université d’Antsiranana effectue ce travail pour chaque parcours de chaque formation. 

Le but  est que  vers  le milieu de  cette  année,  l’intégralité des données   des  formations  soient  saisies  en 
production.  



 

6.		Signature	électronique	
 
Pour la mise en place des cartes d’étudiant, le directeur de l’établissement peut opter pour la 
signature électronique. 

 
Si cette solution est utilisée, 15 jours avant le début de l’édition des premières cartes 
Etudiantes, un paramétrage de l’application Mountain sera nécessaire par la DTIC. 

 

7.		Conclusion	
 
Le concours des dirigeants, de tous  les personnels administratifs qu’enseignants dans  la mise en place de 
leurs  inscriptions  administratives  sur  le  PGI  Cocktail  est  extrêmement  louable  car  c’est  un  changement 
complet  d’environnement.  L’ensemble  de  l’équipe  a  été  disponible  et  ouverte  à  l’utilisation  des  divers 
outils du PGI Cocktail (Scolarix, Scolpéda, Mountain, Caméra IP, …). 
 

Cette intervention a permis : 
 

‐  De tester pour la première fois  l’utilisation du PGI cocktail en mode LMD et Classique dans le cadre 
des inscriptions administratives 
‐  De tester en production les outils de gestions administratives de l’étudiant au sein de l’Université 
d’Antsiranana 
‐       De commencer la modélisation des formations de l’Université d’Antsiranana en mode LMD et 
Classique 

 

 
Il  est  dorénavant  nécessaire  que  l’Université  d’Antsiranana  travaille  étroitement  avec  la  cellule 
opérationnelle iRENALA en fournissant  dés que possible : l’offre de formation de l’Université d’Antsiranana 
en  format numérique afin que nous puissions  le valider et que  l’Université puisse commencer  la saisie au 
niveau de la base de production. 
 

8.	 Annexe	:	 Plaquette	 de	 la	 carte	 étudiante	 de	 l’Université	
d’Antsiranana	
 
 
 
 
 





 


